

Nieuwsbrief werkzaamheden Warmonderhekbrug

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven van de werkzaamheden aan de Herenweg en de Warmonderhekbrug. Meer actuele informatie vindt u op de website www.teylingen.nl/warmonderhekbrug.



In deze nieuwsbrief:


- Sloop fundering brug zorgt voor vertraging
- De bouw van de nieuwe brug kan verder
- Weekendafsluiting voor afronding werkzaamheden eind mei
- Pleziervaart van en naar Poelmeer
- Vragen over het project
- Meer informatie

Sloop fundering brug zorgt voor vertraging

In de laatste nieuwsbrief stond dat de sloop van de fundering rond de kerst klaar zou zijn. Bij het slopen van de fundering bleek echter dat er meer en diepere funderingsresten onder water zaten dan op tekening stonden. Hierdoor is er helaas vertraging ontstaan. We rekenen erop dat de brug in mei klaar is en de weg eind mei weer geheel open is. In deze nieuwsbrief leest hier u meer over.

De bouw van de nieuwe brug kan verder

Om de oude funderingsresten goed te kunnen bekijken, moest aan beide kanten van de brug onvoorziën een tijdelijke bouwkuip worden gemaakt. Daarna kon het water worden weggepompt om te kijken welke obstakels in de weg zaten voor de nieuwe fundering. In de grond bleek o.a. nog een oud houten scherm te zitten. Dit is in januari verwijderd. Hierna kon de aannemer door met het geplande werk.



Tijdelijke bouwkuip die is drooggepompt.

Immiddels is de nieuwe funderingswand aan beide kanten klaar en kan de opbouw van de brug verder. Eerst worden de betonnen landhoofden gemaakt en daarna de prefab liggers die het brugdek zullen vormen.

Weekendafsluiting voor afronding werkzaamheden eind mei

Als de brug klaar is, moeten de diverse kabels en leidingen worden teruggelegd door de nieuwe brug. Dat kan pas als het betonwerk klaar is. De planning hiervoor stemt de gemeente af met de kabel- en leidingbeheerders. Daarna wordt de aansluitende weg aan beide kanten van de brug aangelegd. Als dit allemaal klaar is wordt ook het laatste deel van de Oranje Nassaulaan heringericht. Er komt een nieuwe verkeersregelininstallatie met nieuwe verkeerslichten. Ook wordt er nieuw asfalt aangelegd op het kruispunt van de Abtspoelweg – N444 – Oranje Nassaulaan.

We verwachten deze afrondende werkzaamheden te kunnen doen in het weekend van 20 t/m 23 mei. Dit is nog even onder voorbehoud van de planning van Liander. We verwachten in maart een definitieve planning te kunnen delen. We houden u op de hoogte.



Deze mooie foto van de sloop van de brug hebben we ontvangen van mevrouw van Breda. We vonden hem zo mooi dat we het leuk vinden om de foto te delen in deze nieuwsbrief.

Pleziervaart van en naar Poelmeer

Nu het werk aan fundering klaar is, is pleziervaart van en naar Poelmeer weer mogelijk. Vanaf nu zijn er incidenteel werkzaamheden waardoor de doorvaart tijdelijk afgesloten kan zijn. Wilt u op de hoogte blijven van toekomstige afsluitingen van de vaarweg Poelmeer, kunt u een mail sturen naar warmonderhekbrug@kdbv.nl. De aannemer houdt u dan direct via e-mail op de hoogte van eventuele afsluitingen.

Restauratie Warmonderhek

De twee hekken die naast de brug stonden, zijn een rijksmonument en worden door een gespecialiseerd renovatiebedrijf volledig gerestaureerd zodat ze straks weer teruggeplaatst kunnen worden en in volle glorie te zien zijn vanaf de Oranje Nassaulaan. Boven de hekken staat het gemeentewapen van Warmond en het wapen van de familie Van Limburg Stirum. Ook deze wapens worden zorgvuldig gerestaureerd en netjes teruggeplaatst boven het hek.



Vragen over het project

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Simone Fiselier-Jonker via e-mail herenwegwarmond@teylingen.nl of telefoonnummer naar 14 0252.

Meer informatie

Meer informatie over het project Warmonderhekbrug vindt u op www.teylingen.nl/warmonderhekbrug.

Aanmelding voor de nieuwsbrief kan door een mail te sturen aan herenwegwarmond@teylingen.nl.

